

2021(R3)年 12月 14日

各 ブロック連合会 御中
都道府県電気工事（業）工業組合 御中

全日本電気工事業工業組合連合会

電気工事における材料納期遅れ等に関する情報提供

平素は当連合会諸事業へのご協力賜り誠に有難うございます。

標記につきましては、新型コロナウイルス感染を受けてサプライヤーの生産に支障が生じており、半導体不足による材料不足、原料高が波及し価格高騰の影響や世界的な需要拡大により部品調達に影響が生じております。

電気工事におきましても材料納期の大幅な遅れ、または受注停止が続いている電設資材もでてきており、建築工期等に影響を及ぼす可能性が大きい状況です。

上記を受けて、下記にて現在までの電気工事に係る材料納期遅れ・出荷停止・受注停止の主な電設資材をお伝えするとともに、各電工組におかれては、組合員に情報提供をお願いします。

なお、材料納期遅延に伴う工期延長に対する違約金等のペナルティーが発生することも予想されますので充分ご注意下さい。当連合会としましても関係箇所到现在の状況を説明するとともにその対策を求めて参ります。

記

1. 現在までの電気工事に係る材料納期遅れ・出荷停止・受注停止の主な電設資材

- | |
|------------------|
| ①高圧ケーブル類 |
| ②消防関連製品 |
| ③インターホン類 |
| ④照明器具・非常照明類・誘導灯類 |

※メーカー毎の対象品種の新規受注・納期回答の状況一覧については、別紙参照下さい。

上記については、納期の大幅な遅れ、または受注停止が続いており、納期正常化には時間を要する状況と思われまます。

新たな発注を受ける際は、上記の材料納期の遅れ等を鑑みて見積もりの提示等の対応が必要と推察します。

以上

現在までの電気工事に係る材料納期遅れ・出荷停止・受注停止の主な電設資材

メーカー名	対象品種	対応状況	適用期間
(株)フジクラ・ ダイヤケーブル	<ul style="list-style-type: none"> 3kV～33kV CVケーブル(エコケーブル含む) 6kV 耐火ケーブル 600V CVS、CWVS (遮蔽銅テープ付ケーブル エコケーブル含む) *3kV CV、600V CVS、6kV 耐火ケーブルは 当面新規の在庫製造を見合わせ	2021年11月30日現在 新規受注及び納期回答を一時停止	2022年1月末日まで (状況が回復しない場合延長する場合有)
矢崎エネジー システム(株)	<ul style="list-style-type: none"> 6kV CV/CVT 2層(E-T), 3層(E-E) 全サイズ EM 6kV CE/CET 2層(E-T), 3層(E-E) 全サイズ 	2021年11月29日現在 継続して、左記品種の新規受注及び 納期回答を一時停止	2021年12月17日(金)まで ※再開後も希望の納期にお応えできない、即日回答 ができない又は適用期間の延長等の可能性がある
SFCC(株)	<ul style="list-style-type: none"> 6.6kV CV、CVT(ET及びEE) 6.6kV EM-CE、CET(ET及びEE) 	2021年11月29日現在 新規受注の停止	2021年12月末迄
住電日立 ケーブル(株)	<ul style="list-style-type: none"> 6600V CVT(ET、EE) 全サイズ EM6600V CET(ET、EE) 全サイズ 6600V EM-FPT(NH) 全サイズ 	2021年11月30日現在 新規受注・納期回答の停止	2021年12月末日まで 状況に応じて延期の場合有
パナソニック (株) エレクトリック ワークス社	<ul style="list-style-type: none"> パンションHA Iシリーズ (Clouge) 	2021年12月1日時点 部品調達先企業で発生した火災によ り当社商品の供給支障	(出荷再開予定時期) ■分離システム 2022年4月21日 ※Uオーダー対応は、2022年7月上旬より出荷再開 ■統合盤システム 2022年10月21日 ※検定申請前のため営業活動開始時期は2022年2月 1日以降を予定
	<ul style="list-style-type: none"> パンションHA Dシリーズ (Windea, Windea-R) 		(出荷再開予定時期) ■分離システム/統合盤システム 2022年1月31日 ※Uオーダー対応は、2022年2月下旬より出荷再開
	<ul style="list-style-type: none"> パンションHA Dシリーズ (Windea-C) 		(出荷再開予定時期) ■分離システム/統合盤システム 2022年7月1日
	<ul style="list-style-type: none"> パンションHA Vシリーズ(セキュリティインターホン) 		(出荷再開予定時期) ■分離システム/統合盤システム 2022年10月21日