
沼津上本通り商店街安心・安全
まちづくり事業報告 

平成２５年１月～平成２６年１月 

実現挑戦記録 

平成26年1月23日 



№１ 

平成25年1月7日1時30分 沼津市商工振興課と
24年度地域商業活性化事業第3次応募対応に
ついて会議を行う。 
主たる目的「アーケード施設撤去事業」、 
 長谷川、遠藤、小沢、千野出席。 
 
平成25年1月21日 臨時理事会にて「アーケード
撤去補助事業」に応募を承認。 
 
平成25年2月25日 臨時総会にて、「アーケード
撤去事業応募」を賛成多数で決議。 



№２ 

平成25年3月8日1時30分  

関東経済産業局 商業振興室長、商業振興係長、商業
振興係と面談し助言を受ける。 

商店街まちづくり事業（地域住民の安心・安全な環境を
守るための施設・設備等）応募を進められる。 
 
平成25年3月16日  
中小企業庁よりホームページ応募要項公表。 
第1次応募4月12日締め切り。 



№３ 

平成25年4月9日11時 応募書類を整え、

東京築地電通内「商店街まちづくり事業
事務局」担当者へ持参し提出。 



№４ 

平成25年5月13日 上本通り振興組合通常総会（会場ラピター3階
会議室）、 
25年度最大事業「沼津上本通り商店街安心・安全まちづくり事業」
承認される。 
 
平成25年5月31日 沼津上本通り安心・安全商店街づくりが 
             ネット発表で採択される。 
 
平成25年6月3日 商店街まちづくり事業事務局より郵便にて 
            正式文章「事業採択決定」が届く。 
 
平成25年6月13日 実行委員会開催 



№５ 

平成25年7月1日 
「平成25年度商店街まちづくり事業」交付申請書簡
易書留にて送る。 



№６ 
平成25年7月4日 事業採択を受けて、 

沼津市栗原市長へ事業支援要望書提出。対応、産業振興部長・商業振興課
長・商業振興課補佐・商業振興課係長、商店街関係者長谷川・川口・遠藤・
千野・小沢。 
 
平成25年7月7日 静岡新聞に「平成25年度商店街まちづくり事業」二次募集
広告掲載。 
 

平成25年7月8日「平成25年度商店街まちづくり事業費補助金交付決
定通知書」届く。 
 
平成25年8月5日午後1時30分 

 井原三千雄副市長に交付決定通知書の複写を届け、再度支援をおねがい
する。井原副市長・真野課長・原係長、商店側長谷川・遠藤・千野。 
 
平成25年8月10日 アーケード施設撤去に伴い、屋外機、看板、照明等私物
の移動撤去要請文を配布する。 



№７ 

平成25年8月22日 市役所道路維持課渡邉係長、鈴木係長
「市の管路使用について」交渉解決、長谷川、千野、小沢出席。 
 
平成25年8月28日 沼津市商業振興課原係長より、庁内で検
討・整理した結果、 

市の補助制度「沼津市商店街共同施設設置費補助」に入れる
ことが決定した旨の連絡が来る。 
 
平成25年8月31日 9月12日の全員説明会資料案内を配布す
る。 



№８ 

平成25年9月5日 入札見積もり要項を4社（日米アートム、（株）八洲、日本
街路灯株式会社、（株）松浦工業）に依頼する。 
実行委員会は「街路工事について」の説明を受ける 
 
平成25年9月12日午後1時入札、（沼信本店会議室）第三者代表原川、商
店街長谷川・柏木・川口・日下部、専門家小沢。 
一般入札の結果、最低価格札の「松浦工業株式会社」にきまる。 
 
平成25年9月10日 沼津市商業振興課原係長より 

「沼津市商店街共同施設設置費補助金交付」補助金交付申請の説明を
受ける。 
 
平成25年9月12日午後7時 ラピター3階会議室、「沼津上本通り商店街安
心・安全まちづくり事業」工事日程等説明会、26名参加、質疑応答。 



№９ 
平成25年9月16日11時40分ごろ 台風18号強風のためアーケード天
井が落下事故。人身事故なし。 



№１０ 

平成25年9月19日 歩行者通行量調査。 
 
平成25年9月24日10時 松浦工業株式会社（静岡市清水区）と沼津上本通
り商店街振興組合「商店街まちづくり事業」施行業者として、契約をする。 
 
平成25年9月26日 20日付けの「沼津市商店街共同施設設置費補助金交
付」補助金交付申請を提出。 
 
平成25年9月28日 平成25年度商店街まちづくり事業費補助金交付申請書

事業計画変更届けを簡易書留にて事務局へ郵送。（沼津市補助金交付決
定による変更届け） 
 
平成25年9月30日「沼津市商店街共同施設設置費補助金交付」補助金交
付決定書届く。 
 
平成25年9月30日 施工業者・ＮＴＴ・東電現地調査。 
平成25年9月30日沼津朝日新聞渡辺記者より事業の取材受ける。（10月1日
号記事掲載） 



№１１商店街まちづくり事業工事 
平成25年10月1日8時 事業工事開始。 



№１２ 



№１３ 
平成25年10月10日 
 ラピター2階会議室「アーケード撤去後の対応について」36名出席。

アーケード施設撤去に伴うケーブル等問題発生の対処の説明あと質
問がでる。 
ＮＴＴ西日本轟課長代理・桜田主査 東京電力渡邉訓晴主任ほか1名 
東海ケーブル中上信彦技術者出席。 
 
平成25年10月16日 
 維持管理課、維持係技師に上本通り中部北部車道灯点灯要請する。 
 
平成25年10月20日 アーケード施設撤去がほぼ終わる。 
 
平成25年10月22日 東側車道灯4灯点灯要請する。 
 
平成25年10月24日10時 街路灯のランプサンプルが着く。 



№１４ 
平成25年10月28日8時 ＬＥＤ街灯基礎工事始まる。 
平成25年10月31日 ＬＥＤ街灯基礎コンクリート打ち始まる。 
 



№１５ 

平成25年11月6日 アーケード施設撤去によりケーブル等問
題発生に伴い、住民代表として、9時30分より、株式会社ＴＯ

ＫＡＩケーブルネットワーク沼津支店古屋雅之課長・中上信彦
技術に社長宛の住民署名書と共にケーブル整理要請書を提
出。 
 
11時より東京電力株式会社三島支店沼津地域設備サービス

グループ 渡邉訓晴主任・村田嘉弘係に社長宛の住民署名
書と共にケーブル整理要請書を提出。 
 
13時より株式会社ＮＴＴ西日本・東海 先本京右主任・轟正人

課長代理に社長宛の住民署名書と共にケーブル整理要請書
を提出。 



№１６ 
平成25年11月29日 ＬＥＤ街灯10基設置工事。 
平成25年12月4日5日 ＬＥＤ街灯22基設置工事。 



№１７ 
平成25年12月6日12時30分より工事検査。 
平成25年12月6日検査後仮引き渡し式。 
平成25年12月6日午後4時40分点灯式 



№１８点灯式新聞記事 



№１９ 

平成25年12月19日一日中冷たい雨の中、事業実施後歩行者交通量調査、
市商業振興課員全員で調査してくれた。午前9時から午後7時。 
 
平成25年12月20日前日の事後歩行者交通調査データーを記入して、 

「商店街まちづくり事業実績報告書」完成して、午前、築地の「商店街まち
づくり事業事務局」へ簡易書留で郵送する。 
 
平成25年12月24日 12月20日付け、沼津市商店街共同施設設置費補助
金交付要綱に伴う実績報告書を原係長に渡す。 
 
平成26年1月7日修正沼津市商店街共同施設設置費補助金交付要綱に
伴う実績報告書を原係長に渡す。 
 



№２０ 



№２１ 

平成26年1月7日修正沼津市商店街共同施設設置費補助金交付要綱
に伴う実績報告書を原係長に渡す。 
 
平成26年1月9日 
 1月8日付け沼産商第365号により、沼津上本通り商店街安心・安全

まちづくり事業（アーケード施設の撤去・ＬＥＤ街路灯設置）補助金交付
額確定通知書届く。 
 
平成26年1月9日(木)  
 補助金支払請求書を提出。 
 
平成26年1月9日(木) 

まちづくり事業事務局へ「再提出事業実績報告書」を出簡易書留で郵
送する。 
 
 



№２２ 
平成26年1月18日（土） 
商店街まちづくり事業小出俊哉事務局長より 

「25年度商店街まちづくり事業費補助金確定書」が届く。 

 
平成26年1月19日(日) 

 25年度商店街まちづくり事業費補助金清算払請求書
を沼津郵便本局より午前10時30分、築地の「商店街まちづくり事業事務
局」宛に速達簡易書留で投函する。 



感謝の挨拶 

皆様、有り難う御座いました。 
本日、平成26年1月18日(土)「25年度商店街まちづくり事業」小山俊哉事務
局長より補助金額確定書が届きました。 
早速、「平成25年度商店街まちづくり事業費補助金清算払請求書」を郵送
する運びとなることが出来ました。この作業で平成25年4月の事業応募に
始まり、本日の事業補助金確定書の受理により、約1年間の苦労が終了致
しました。 
ここまで来られたのは全て関係者皆様のご支援のお陰と感謝いたします。 

上本通り商店街が暗い危険な街から「明るく健康的で安心・安全」な上本
通り商店街に変わること出来ました。 
本当に、本当に有り難う御座いました。 

平成26年1月18日(土) 
沼津上本通り商店街振興組合 

理事長 長谷川 徹 



事業前上本通り商店街 



事業後上本通り商店街 



 
 
 
 
 
 
 

お陰さまで 
明るい・安心・安全な商店街 
に生まれ変わりました。 
報告致します、終。 


